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Για τον υπολογισμό και την πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του ν.4412/2016

• Η αναθεώρηση των εργασιών υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά
εκτελέσθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

• Εργασίες που για οποιοδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο
μεταγενέστερη της προβλεπόμενης στο χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον
υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο
κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν.

• Για εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το
χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το
χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής τους.

• 2. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της
πιστοποίησής τους και όχι της ενσωμάτωσής τους, με τους συντελεστές των
κονδυλίων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν.



Για τον υπολογισμό και την πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του ν.4412/2016

• Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης αναγράφεται ο κωδικός
αριθμός του κονδυλίου των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το
συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα
κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.

• 4. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά
αναθεωρητική περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής
πρακτικό μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος που θα θεωρείται
από τον Πρ/νο της Δ.Υ. Οι αναθεωρούμενες ποσότητες θα εξάγονται,
αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα.



Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε 
εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο:

• α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν
πρόκειται για σύμβαση, που
καταρτίσθηκε ύστερα από
δημοπρασία ή

• β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική
απόφαση, αν πρόκειται για
σύμβαση που καταρτίσθηκε
χωρίς δημοπρασία, και υπό τον
όρο, ότι η εγκριτική αυτή
απόφαση δεν ορίζει άλλον
χρόνο



Τρόπος υπολογισμού αναθεώρησης

• 6. Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο
υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Αν

ΔΤν =Τ χ ( ---- -1 ) χ (1 - s)

Αο

• όπου είναι:

• Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης,

• ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο
ν,

• Αο: τιμή που προκύπτει, αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου
εκκίνησης το οριζόμενο για την

• τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως
προσδιορίζονται από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8,



Καθορισμός συντελεστών
αναθεώρησης τιμών



Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων 

• Η πρώτη εγκύκλιος με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές
αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του
άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής σ1
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 είναι η
εγκ.1/17587/19.01.2022 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για τη
δημοσίευση της απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20.12.2021)



Στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:

• Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριών
πρώτων τριμήνων Α,Β,Γ του 2021,
εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται
μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα
ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής
τους

• Οι συντελεστές αναθεώρησης του Γ'
τριμήνου 2021 θα ισχύουν ως
προσωρινοί συντελεστές και για τα
επόμενα τρίμηνα.

• Για εργασίες των οποίων
συντελεστές αναθεώρησης δεν
περιλαμβάνονται στην απόφαση,
αυτές θα αναθεωρούνται με χρήση
άρθρων ομοειδών εργασιών.

• Ο μειωμένος συντελεστής σ1=0,07
ισχύει για τα έργα που θα
δημοπρατηθούν μετά την
ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ.
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