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Ερώτηση 
Με την κατευθυντήρια οδηγία αριθμ 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ, για τροποποίηση σύμβασης, υφίσταται η οριζόντια προϋπόθεση της τροποποιησης συμβάσεων, που αναφέρει ότι η τροποποίηση μπορεί να γίνει \"..όσο διαρκεί η εκτέλεσή τους \". 
Σε σύμβαση έργου, εάν το αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο, αλλά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδοθεί ΜΕΤΑ τη λήξη του χρόνου της σύμβασης, η παράταση θεωρείται νόμιμη? (λαμβάνοντας υπόψη και το ότι πρέπει να γίνει ΑΠΕ). Σας ευχαριστώ

Απάντηση:
Σύμφωνα με την απαίτηση της παρ.5 Άρθρου 147 Ν. 4412/2016 («Προθεσμίες») (όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 66 Ν.4782/2021, ΦΕΚ Α` 36/09.03.2021), Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.
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