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Ερώτηση : 
Έχουμε ένα αίτημα για παράταση  2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ενός έργου. Η 2η  ενδεικτική τμηματική προθεσμία συνοδευόταν με ποινική ρήτρα.  
" 2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Όχι αργότερα από δώδεκα μήνες  (12) από την υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες του 50% των μηκών των δικτύων
 Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπέρβασης, των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών περαίωσης των σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερολογιακών ηµερών µέχρι 20% της διάρκειας κάθε προθεσµίας, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 20% της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. "
1. Μπορεί να παραταθεί η ενδεικτική προθεσμία χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή  απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής;
2. Η συνολική προθεσμία των εργασιών του έργου  παραμένει ως έχει. Αν στο μέλλον αιτηθούν παράταση για τη συνολική προθεσμία των εργασιών του έργου πρέπει να επιβληθεί η ποινική ρήτρα; 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 
Απάντηση
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