ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ………
ΔΗΜΟΣ ………
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το πρακτικό της ….ης συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην …., σήμερα τη ……… του μηνός ………. 2019 και ώρα 10:00 στην ……………., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου ,,,,,,,,, (ημερομηνία γνωστοποίησης: ……,,,,,,,,,,19) πρόσκληση του Προέδρου της, με την εξής σύνθεση:
1…………
2…………
3…………
4………….
…………..
Π Ρ Α Ξ Η  αρ.…
Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης …ο θέμα: 
 «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “…….”, κατά ……. μήνες, ήτοι από …../…../…. έως …../…../….». 
Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «…………..» αναδόχου «……..».
1) Ιστορικό του Έργου
1. Από την Δ/νση …………συντάχθηκε η αρ. …………μελέτη προϋπολογισμού …………€ με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. …………Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις …………διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. ………… (ΑΔΑ: …………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ …………
4. Η αρ. …………Σύμβαση (ΑΔΑΜ: …………) του έργου υπεγράφη στο ποσό των ……….€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης …(ολογράφως)… (…(αριθμητικώς)………) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. …………αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά …(ολογράφως)… (…(αριθμητικώς)………) ημέρες, ήτοι μέχρι την …………

2. Πορεία εκτέλεσης του Έργου: 

Προβλεπόμενες εργασίες: 
Με το έργο θα γίνουν αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. ………. μετά τις πλημμυρικές καταστροφές του χειμώνα του ……….
Εκτελεσμένες εργασίες: 
Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας στην περιοχή ………. της Δ.Ε. ……….
Πληρωμές που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα: 
Έχει εκδοθεί η ……ή εντολή πληρωμής ποσού ……….€ (με ΦΠΑ). 

3. Αίτημα του Αναδόχου: 

Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 147 του Νόμου 4412/2016, «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου…..» 
Με την με αριθμ. πρωτ. ……….. αίτησή του ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα αιτείται την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου αναφέροντας και τους λόγους για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη αυτή και ζητά να γίνει δεκτό το αίτημά του για παράταση προθεσμίας περαιώσεως έως ………..

4. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:
 
Την ……….. έγινε η εγκατάσταση του εργολάβου και οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά . Έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του οικονομικού αντικειμένου. 
Σύμφωνα με το Νόμο 4412 άρθρο 147, παρ.10 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου…..». 
Δεδομένου ότι μέχρι την 01- 06-2019 (ένα μήνα πριν τη λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου), ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αίτημα παράτασης, αλλά υπέβαλε αίτημα στις 23-06-2019, είναι αναγκαία η χορήγηση μέρους της παράτασης χωρίς αίτημα του αναδόχου, για το χρονικό διάστημα από 1-06-2019 έως και 23-07-2019, ήτοι για διάστημα είκοσι τριών (23) ημερών, δηλ για διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία των 3 μηνών, η οποία υπολογίζεται παρακάτω σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 147 του Ν.4412/2016: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάσει την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.», όπου για το έργο του θέματος, υπάρχει ένα αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας από τον ανάδοχο εντός της αρχικής συνολικής προθεσμίας διάρκειας τριών (3) μηνών, η οριακή προθεσμία είναι 1/3 x (6+3) = 3 μήνες. Επομένως, για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πενήντα εννέα ημέρες (59), από τις οποίες, είκοσι τρεις (23) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 23-07-2019, και κατά τριάντα έξι (36) ημέρες, με αίτημα του αναδόχου, ήτοι η περαίωση του έργου του θέματος να γίνει στις 28-8-2019.

5. Πρόταση για  Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: 

Για τους προαναφερόμενους λόγους και επειδή: 
· Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 
· Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εργασιών κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 28-8- 2019, σύμφωνα με το σκεπτικό του αιτήματός του
· Η παράταση της συνολικής προθεσμίας χωρίς αίτημα του αναδόχου κατά πενήντα εννέα ημέρες (59), από τις οποίες, είκοσι τρεις (23) ημέρες χωρίς αίτημα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία του έργου, ήτοι έως τις 23-07-2019, και τριάντα έξι (36) ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου του θέματος να γίνει στις 28-08-2019, κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης. 
· Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 147 του Ν.4412/2016, «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου… Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή…»

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

προς εσάς υπέρ της έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις …….. με αναθεώρηση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «……………..» έως τις …. με αναθεώρηση. Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 			Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 	            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

