	ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ……

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ..............................

Ταχ. Δ/νση: .........................

Ταχ.Κώδικας: ..................

Πληρ: .... (Επιβλέπων)...................
Τηλ:, ....................

FAX: ....................      


	ΕΡΓΟ: «……………………» 

ΠΡ/ΣΜΟΥ: …………………… €.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……………….                    


Ε  Ι  Σ  Η  Γ Η  Σ  Η

ΤΟΥ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.............................. 



ΠΡΟΣ : 
ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  /  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ................................... 

     ΘΕΜΑ :  Xορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου :  «.....................................»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1). Η δημοπρασία της έργου «....................................» διεξήχθη στις...................... και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση «..................... Α.Τ.Ε.»

2). Με την με αριθ......................(Αριθ. πρακτικού ..................Θέμα...4ο ) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ....................., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις ....................., υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης  « ..................... », που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή  έκπτωση  .....................%, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

3). Στις  .....................υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού..................... €     Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό ..................... € που αντιστοιχεί στην δαπάνη Φ.Π.Α. (23%),   η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου. 

4). Με την αριθ..................... Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .....................με ΑΔΑ: .....................με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η παραπάνω ..................... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ..................... .

5).  Με την αρ. .....................  Απόφαση της Προϊσταμένης Τμήματος .....................της υπηρεσίας  (Δ/νουσα Υπηρεσία)......εγκρίθηκε το   χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης  των εργασιών του έργου. Η συμβατική προθεσμία περαίωσής του είναι ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................

Δεδομένου ότι:

Αιτιολογία 1 : 
Κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του εν λόγω Έργου δεν είχαν συντελεσθεί οι διαδικασίες εγκρίσεων (Απαλλοτριώσεις, Επιτάξεις, χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων,   Έγκρισης Περιβαλοντικών  όρων κλπ.)  από τους συναρμόδιους το Έργο φορείς, το  χρονικό  διάστημα  από  της  υπογραφής  της  Σύμβασης  Εργου  ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την ....................... μέχρι  και  ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την ....................... δεν  ήταν  δυνατή  η  εκτέλεση  καμμίας  εργασίας. Συγκεκριμένα :

Η  απόφαση  Επίταξης  των επικειμένων  εγκρίθηκε ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................  κατόπιν  αυτής  εγιναν  οι  πληρωμές βάσει  των  κτηματολογικών  πινάκων  οι  οποίες ολοκληρώθηκαν   

Η Γνωμοδότηση  για το χαρακτηρισμό των εκτάσεων  από το Δασαρχείο  ολοκληρώθηκε  με το υπ' αριθμ. ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................έγγραφο

Η  Ανανέωση - τροποποίηση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών  όρων  έγινε με την υπ' αριθμ. ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................Απόφαση 

Με το αρ. ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................έγγραφό μας καλούσαμε τον ανάδοχο σε «Άμεση έναρξη εργασιών της εργολαβίας και άμεση υποβολή Οργανογράμματος και νέου Χρονοδιαγράμματος προς έγκριση

Με την  από ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την ....................... αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε   παράταση της συμβατικής προθεσμίας   μέχρι την  ...(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την ....................... για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή.

Αιτιολογία 2 : 


Υπήρξε επικράτηση κατά το πρόσφατο διάστημα δυσμενών καιρικών συνθηκών με υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων ( από 4 έως 10 Μαρτίου) και ισχυρών βορείων ανέμων (από 3 έως 11 Ιουνίου) που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κυκλοφορία διαμέσου του έργου καθιστούσαν ανέφικτη την εκτέλεση χωματουργικών και εργασιών οδοστρωσίας με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή εξέλιξη των εργασιών. 

Επειδή οι παραπάνω λόγοι που αναφέρονται είναι πραγματικοί και ευσταθούν

Ε ι σ η γ ο ύ μ  α ι

    Τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «..............................», κατά ....(ολογράφως)........(......(αριθμητικώς).....) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την .......................

                                             ...(Πόλη).…………….

                                     Ο Πρ/νος της Γενικής Δ/νσης Υποδομών

                                     ....................................................

Μηχ/γος Μηχ/κός με Α΄β

	
	Ημερομηνία  ........................

Ο συντάξας.. (Επιβλέπων)....
	Ημερομηνία    ........................

Ο Πρ/νος Δ/νουσας Υπηρεσίας


	Ημερομηνία   ........................

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε 

	
	
	
	

	
	 ....................................................          

Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄β
	...................................................

Μηχ/γος Μηχ/κός με Α΄β
	                        ....................................................

Πολ/κός  Μηχ/κός  με Α’ β


